


Утверждено
ПРИКАЗОМ ДИРЕКТОРА
МБОУ «Свободинская средняя
общеобразовательная школа»
Приказ № 06/3 от 18 января 2023

Директор  Проскурина Н.А.



**Комплекс мер (дорожная карта) по созданию и функционированию
Центра образования естественно-научной и технологической
направленностей «Точка роста» в 2023 году на базе
МБОУ «Свободинская средняя общеобразовательная школа»
Золотухинского района Курской области**

	Наименование мероприятия	Результат	Ответственный	Срок
1	Организационные мероприятия по созданию «Точка роста»			
1.1	-изучение нормативно правовых документов по вопросу создания Центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» в 2023 году; -изучение опыта школ по созданию и оформлению зон для создания «Точка роста»; -назначение руководителя центра.	Приказ директора. Проекты оформления кабинетов.	Директор школы, руководитель центра, учителя физики, химии, биологии, ответственный за сайт	Январь
1.2	Создание странички на сайте школы «Точка роста».			
2.	Разработка и утверждение Плана первоочередных мероприятий (дорожная карта) по созданию и	Приказ по школе	Директор школы, руководитель центра	январь

	функционированию Центров, образования научно - естественной и технологической направленности.			
3.	Разработка и утверждение примерного Положения о Центре «Точка роста»	Положение	Директор школы, руководитель центра	январь
4.	Формирование и согласование инфраструктурного листа по центрам «Точка роста»	Список оборудования	Директор школы, руководитель центра, учителя физики, химии, биологии	Январь-февраль
5.	Разработка и утверждение Медиаплана по информационному сопровождению создания Центров «Точка роста»	Приказ по школе	Директор школы, руководитель центра	март
6.	Формирование и согласование дизайн - проектов центров	Распорядительный акт отдела	Директор школы,	Апрель

	«Точка роста»	образования	руководитель центра, учителя физики, химии, биологии	
7	Проведение торгов на приобретение учебного оборудования, мебели для кабинетов «Точка роста», заключение договоров	Приказ по школе	Директор школы, руководитель центра	май- июнь
8	Проведение торгов на ремонтные работы, заключение договоров	Приказ по школе	Директор школы, руководитель центра	май- июнь
9	Контроль за ходом косметических ремонтов в кабинетах центров «Точка роста»	Подписание акта выполненных работ	Директор школы, руководитель центра	июль

10	Мониторинг установки и наладки оборудования	Подписание акта выполненных работ	Директор школы, руководитель центра	август
11	Проведение мониторинга набора детей обучающихся по программам центров «Точка роста»	Приказ по школе	Руководитель центра	сентябрь
12	Открытие и начало работы центров «Точка роста» в единый день открытия	линейка	Руководитель центра	сентябрь
13	Ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования центров «Точка роста»	Мониторинг на сайте	Руководитель центра	1 раз в квартал